
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 

BAĞLUM YERLEŞKESİ İNŞAAT VE TADİLAT İŞİ YAPIMI 

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İhale Kayıt Numarası: 20222023/005 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yüksek İhtisas Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 

………………………………………………(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) 

arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İdarenin  

a) Adı:YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı  

b) Adresi: İşçi Blokları Mah 1505 Cadde No:18/A Çankaya / ANKARA   

c) Telefon numarası:312 329 10 10  

ç) Faks numarası:312 329 10 15 

d) Elektronik posta adresi: satinalma@yiu.edu.tr 

2.2. Yüklenicinin  

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ……………………………… 

b) T.C. Kimlik No: ....................................................................  

c) Vergi Kimlik No: ……………………… 

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ……………………… 

d) Telefon numarası: ……………………………….. 

e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ……………………………… 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması 

durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan 

bütün ortaklara yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. İşin adı : Bağlum Yerleşkesi İnşaat ve Tadilat Yapım İşi. 

3.2. İşin yapılma yeri: İşçi Blokları Mah 1505 Cadde No:18/A Çankaya / Ankara 

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Teknik Şartname ve Projede belirtilen iş ve kalemler. 

Madde 4 - Sözleşmenin dili 

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.  

Madde 5 - Tanımlar 

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği , 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar 

geçerlidir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 

6.1. Bu Sözleşme, götürü fiyat bedelli sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan 

uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için 

yüklenici tarafından teklif edilen …………………………. (…………………) toplam bedel 

üzerinden akdedilmiştir.  



6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas 

alınır.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı, damga vergisi 

(binde 9,48) kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her 

türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma 

Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi 

bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler 

arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.  

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki 

gibidir: 

1. İdari şartname örneği ‘idare tarafından kaşeli / imzalı’ 

2. Teknik şartname örneği ‘idare tarafından kaşeli / imzalı’  

3. İnşaat projesi ‘idare tarafından kaşeli / imzalı’ 

4. Sözleşme tasarısı örneği ‘idare tarafından kaşeli / imzalı’  

5. Yapım işleri genel şartnamesi ‘idare tarafından kaşeli / imzalı’ 

6. Götürü fiyat teklif mektubu  

7. Mali teklif mektubu 

8. Cari kayıt formu 

9. Ticaret sicil gazetesi  

10. Vergi levhası  

11. İmza sirküleri  

12. Faaliyet belgesi  

13. SGK borcu yoktur yazısı 

14. Vergi borcu yoktur yazısı 

15. İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname 

16. Mesleki ve teknik yeterliliğe ait deneyim belgeleri  

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (gün ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 

tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın 

fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, 

bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.  

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri 

arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden 

teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. 

Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek 

durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.  

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  

10.1. Kesin teminat  

10.1.1. Yüklenici …………… (yazıyla) kesin teminat vermiştir. (sözleşme bedelinin %6’sı) 



10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun 

süresi (12 ay)  ……/……./………….. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen 

haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat 

mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.  

10.2. Ek kesin teminat  

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin 

ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 5'sı oranında teminat olarak kabul edilen 

değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden 

hesaplanan ek kesin teminat hakkedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun 

süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 

üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan 

teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesindeki hükümler uygulanır.  

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 

11.1. Yüklenicinin hakedişi Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından ödenir.  

11.2. Ödemeler, hakedişler yapıldıktan sonra, idarenin bütçe durumuna göre 60 gün içerisinde 

ödenir. 

  

Yıllar Ödenek Dilimi 

2023 100 

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş 

programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla 

Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş 

programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.  

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare 

bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına 

temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve 

şartları taşıması gerekir.  

Madde 12 - İş programı 

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, 

sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin 

yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak 

İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş 

gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı 

gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 gün içinde onaylar.  

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  



Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen 

ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni 

mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  

14.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 

değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yükleniciler 

15.1. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin 

kendisi tarafından yapılacaktır.  

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek 

hizmetlerine ait şartlar 

16.1. İdare gerekli gördüğü takdirde, çalıştırılacak bütün işçilerden mesleki yeterlilik 

belgesi ve adli sicil kaydı istenecektir ayrıca kullanılan malzemelerde TSE, CE belgeleri 

istenecektir. 

16.2. Bu madde boş bırakılmıştır 

Madde 17 – Yüklenicinin Yükümlülükleri ,İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici 

kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, 

yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.  

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,  

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve 

kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği 

zarar ve ziyanlar,  

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu 

olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara 

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.  

17.3. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, 

sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde 

gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  

kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, 

malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri 

hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve 

talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, 

İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan 

yükleniciye tazmin ettirilir.  

17.4. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim 

Kurumları İhale Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri 

mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi 

nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar 

ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin 

edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. 

Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, 

Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. 

İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere 

göre Yükleniciden tahsil edilir. 

17.5. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. 

Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, 



hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen 

veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 

17.6. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine  

ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 

17.7. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, 

yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve 

korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü 

hasardan Yüklenici sorumludur.  

17.8. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar 

görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların 

kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması 

gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin 

edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü 

talep, Yüklenici tarafından karşılanır. 

Madde 18-  Garanti ve bakım, onarım 

18.1. Garanti:  Yüklenici tarafından teslim edilecek ve geçici kabul tarihinden itibaren yapılan 

iş, hizmet ve malların asgari süresi 24 (yirmidört) ay garanti kapsamındadır. Yüklenici bu 

hizmet, iş ve mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını 

İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi 

düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren 

bir belgeyi İdareye sunmak zorunda veya kesilen fatura bu garanti kapsamına dahil edilir. 

Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve 

eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici 

üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, 

garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya 

teminatını paraya çevirerek tahsil eder.  

18.2. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj 

hatalarından dolayı arızalanması yada insan ve doğaya, can veya mala zarar vermesi halinde: 

hastane giderleri, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında 

hiçbir ücret talep etmeksizin masraflarını karşılamak ilaveten tamirini yapmak veya 

yaptırmakla yükümlüdür. 

18.3. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer 

dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin temini ve 

değişimini bedeli Yükleniciye ait olmak üzere gerçekleştirecektir. 

18.4. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

18.5. Malın tamir süresi en fazla (20) takvim günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye 

veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının (20) takvim günü içerisinde 

giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı 

İdareye tahsis eder. 

18.6. Malın ve yapılan inşaatın idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları 

dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı 

arızanın (2) ten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların (4) ten fazla meydana gelmesi veya 

belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının (6) ten fazla olması ve bu 

arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı 

değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, 

sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür. 

18.7. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım 

yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi 

nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. 

Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi 



sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise 

Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. 

18.9. İhaleye konu olan inşaat ile ilgili yüklenici hatasından kaynaklanan can kaybı ve  

yaralanmaları garanti süresi olan iki yıla bakılmaksızın, yüklenici firma tarafından gereken 

bütün hastane ve benzeri bakım masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

18.8. Güvenlik Önlemleri, 

18.8.1 Yüklenici; 

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarını uymak, 

b) İş yerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, 

c) İş yerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman malzeme, araç gereç 

ile bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almak, 

ç) Malın temini ile sair yükümlülükleri yerine getirmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal 

güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,  

zorundadır. 

Madde 19 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

19.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 

19.1.1. Mücbir sebepler: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

19.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre 

uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 

b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı 

olarak bildirimde bulunması, 

d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 

19.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 

19.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 

öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait 

olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel 

nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması 

halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya 

tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.  

19.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir 

teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.  

19.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya 

tamamı için uzatılır. 

 

Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

20.1.  Yüklenici tarafından muayene edilecek işin tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir 

düzende bulunduracaktır. Muayeneden önce fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Yükleniciler 

fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene 

isteyebilir. Bu taktirde yapılan iş aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan 

kişilerden kurulacak 3 kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılacaktır. Bu komisyonun 

vereceği karar kesin olacaktır ve bu rapora itiraz edilemez. 

Yapılan işin fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur, tutanakta muayenenin 

başlangıcından itibaren inceleme muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek 



yöntem usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve yüklenici veya vekiline 

imzalattırılır. İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun 

olmadığı tespit edildiğinde yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz 

muayenesi istemekte serbesttir.  

İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar sadece yerine bir defaya mahsus olmak üzere 

yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen 

ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere teslim alınarak muayeneleri yapılır. 

Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayenesi sonucunda da olumsuz 

çıkması durumunda da idarenin deposundaki malın tamamını ihale dokümanında belirtilen süre 

içerisinde geri almak zorundadır. Alınmayan mallara ilişkin olarak idareden her hangi bir hak 

talebinde bulunamaz 

20.2. Madde boş bırakılmıştır.  

Madde 20 – Kesin Teminat süresi  

20.1. Kesin teminat süresi 12 ay olup, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle başlar.  

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması  

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde 

değişiklik yapılabilir:  

a) İşin yapılma yeri,  

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 

şartları. 

21.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme 

düzenlenemez. 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak 

işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası 

uygulanır.  

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen 

her gün için sözleşme bedelinin % 1 (yüzdebir) oranında gecikme cezası uygulanır.  

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak 

hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde 

Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.  

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme 

cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.  

22.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde 

gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin 

tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.  

Madde 23 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

23.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye 

ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri hükümleri uygulanır.  

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; 

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması, 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün 

olmaması  şartlarıyla, götürü fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme 

bedelinin % 20`sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki 



hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme 

bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmesi zorunludur. 

24.3. Bu ihalede, ilgili mevzuat çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme 

bedelinin %80`inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise 

Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme 

bedelinin % 80`i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5`i 

ödenir. 

Madde 25 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait götürü fiyat tespiti 

25.1. Sözleşme ve eklerinde götürü fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.  

25.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 26 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları 

26.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna 

ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

26.2. Çalıştırılacak teknik eleman iş güvenliği sertifikasına sahip olmak zorundadır.  

26.3. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 27 - Geçici kabul noksanları 

27.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne 

karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici 

kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin 

tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.  

Madde 28 - Anlaşmazlıkların çözümü 

28.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 29 - Hüküm bulunmayan haller 

29.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun 

ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

Madde 30 - Diğer hususlar 

30.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 31 - Yürürlük 

31.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 32 – Sözleşmenin imzalanması  

32.1. Bu sözleşme 32 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra …../……./……….. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Bu 

sözleşme 1 (bir) nüsha imzalanmıştır ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin 

"aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. 

 

 

Yüklenici     İdare 


